

KẾT LUẬN

Về việc thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi giai đoạn 2022-2023 tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn, Yên Lập giai đoạn 2021-2023

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTr ngày 07/5/2024 của Chánh Thanh tra Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ về việc thanh tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn, Yên Lập giai đoạn 2021-2023.

Từ ngày 05/6/2024 đến ngày 09/7/2024, Đoàn đã tiến hành thanh tra trực tiếp tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn, Yên Lập.

Xét báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/8/2024 của Trưởng đoàn thanh tra, ý kiến giải trình của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra.

Chánh Thanh tra Ban dân tộc kết luận như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG

1. Khái quát về vùng địa bàn

- Phú Thọ là tỉnh thuộc vùng miền núi trung du Bắc Bộ, có diện tích tự nhiên 3.532,9 km²; có 13 huyện, thành, thị với 225 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 58 xã, thị trấn là vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN); về địa giới hành chính, phía Bắc tiếp giáp tỉnh Tuyên Quang, phía Nam giáp tỉnh Hòa Bình, phía Đông giáp Vĩnh Phúc, phía Đông Nam giáp thủ đô Hà Nội, phía Tây giáp Sơn La, Yên Bái.

Giai đoạn 2021 - 2025, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 612/QĐ-UBND ngày 16/9/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng

đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 497/QĐ-UBND ngày 30/7/2024 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc về phê duyệt điều chỉnh, bổ sung và hiệu chỉnh tên huyện, xã, thôn đặc biệt khó khăn; thôn thuộc vùng DTTS&MN giai đoạn 2021-2025, tỉnh Phú Thọ có 27 xã khu vực I, 05 xã khu vực II, 26 xã khu vực III, 240 thôn đặc biệt khó khăn (trong đó: 37 thôn thuộc xã khu vực I, 29 thôn thuộc xã khu vực II; 170 thôn thuộc xã khu vực III và 04 thôn thuộc xã có khu DTTS&MN), 12 thôn thuộc vùng DTTS&MN thuộc 7 xã, thị trấn trên địa bàn 03 huyện Thanh Sơn, Đoan Hùng, Phù Ninh. Địa bàn vùng đồng bào DTTS&MN có 05 huyện là: Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy, Đoan Hùng.

- Thanh Sơn là một huyện miền núi nằm ở phía Tây Nam tỉnh Phú Thọ với diện tích tự nhiên là 62.110,40 ha; dân số trên 13 vạn người, có 32 dân tộc cùng chung sống trong đó có 61,5% là người dân tộc thiểu số bao gồm (Dân tộc Mường chiếm 56,85%, Dao chiếm 3,64% và còn lại là các dân tộc khác); huyện có 23 đơn vị hành chính trực thuộc (gồm 22 xã, 01 thị trấn) trong đó: 07 xã khu vực III, 2 xã khu vực II, 14 xã khu vực I và 06 xã thuộc vùng CT 229;

- Yên Lập là huyện miền núi ở phía Tây Bắc của tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phố Việt Trì khoảng 70 km. Tổng diện tích tự nhiên là 43.824,65 ha, với 17 đơn vị hành chính (16 xã và 01 thị trấn với tổng số 186 khu dân cư). Dân số toàn huyện đến năm 2023 có khoảng trên 97.500 người, với 17 dân tộc cùng sinh sống xen kẽ trên địa bàn các xã, khu dân cư; trong đó trên 80% là người dân tộc thiểu số (dân tộc Mường 73%, dân tộc Dao 5,1%, còn lại các dân tộc thiểu số khác).

Giai đoạn 2021-2025, huyện Yên Lập có 16 xã và 01 thị trấn đều nằm trong phạm vi của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó có 70 thôn đặc biệt khó khăn thuộc 11 xã khu vực III là đối tượng ưu tiên của Chương trình.

2. Tổng quan về Dự án 6

Tổng nguồn vốn của Dự án 6 được giao năm 2022 và 2023: 51.412 triệu đồng, cụ thể:

2.1. Vốn Đầu tư ngân sách trung ương

- Tổng vốn đầu tư ngân sách trung ương được giao năm 2022-2023 là: 36.072 triệu đồng (Năm 2022: 13.572 triệu đồng; Năm 2023: 22.500 triệu đồng).

- Tính đến hết Tháng 3/2024, Vốn đầu tư phát triển năm 2022 đã thực hiện giải ngân 11.505 triệu đồng /13.575 triệu đồng đạt 84,7 % kế hoạch; năm 2023 đã thực hiện giải ngân 17.630 triệu đồng/22.500 triệu đồng. Đạt 78,3 % kế hoạch;

2.2. Vốn sự nghiệp ngân sách trung ương

Tổng vốn sự nghiệp ngân sách trung ương được giao năm 2022-2023 là: 15.340 triệu đồng. Trong đó:

- Vốn sự nghiệp của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch: 7.670 triệu đồng

Đã giải ngân 100% vốn kế hoạch

- Vốn sự nghiệp của các huyện thụ hưởng: 7.670 triệu đồng

Về tiến độ giải vốn sự nghiệp ngân sách trung ương năm 2022 đã thực hiện giải ngân 2.034 triệu đồng/2.089 triệu đồng đạt trên 97% kế hoạch. Năm 2023 vốn sự nghiệp ngân sách trung ương được cấp 5.581 triệu đồng, đã giải ngân 1.293 triệu đồng/5.581 triệu đồng đạt 23% kế hoạch (*Các huyện chưa giải ngân vốn sự nghiệp năm 2023 gồm các huyện Thanh Sơn, Yên Lập*).

II. KẾT QUẢ THANH TRA

A. ĐỐI VỚI SỞ VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Công tác chỉ đạo điều hành

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chương trình của Chính Phủ, Thủ Tướng Chính phủ, HĐND, UBND tỉnh¹, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện Dự án:

- Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL ngày 26/08/2022 thực hiện dự án “ Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2021-2023;

- Văn bản số 716/SVHTTDL-KHTC ngày 23/9/2022 hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022;

- Kế hoạch số 97/KH-SVHTTDL ngày 28/11/2022 triển khai thực hiện Dự án 6 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ;

¹ Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/03/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thực hiện Dự án “ Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030; Hướng dẫn số 1684/HD-BVHTTDL ngày 28/4/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thực hiện Dự án “ Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS&MN gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2030 thay thế cho Hướng dẫn số 677/HD-BVHTTDL ngày 03/03/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch.

- Văn bản số 974/SVHTTDL-KHTC ngày 29/11/2022 hướng dẫn thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu Dự án 6 thuộc chương trình MTQG phát triển Kinh tế - Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023;

- Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 9/5/2023 về triển khai thực hiện dự án " Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các DTTS&MN gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS & MN năm 2023;

- Văn bản số 332/HD-SVHTHDL ngày 10/5/2023 hướng dẫn thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số & miền núi giai đoạn 2021-2030.

2. Kết quả tổ chức thực hiện

Năm 2022-2023, Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Phú Thọ thực hiện 07 nội dung thành phần thuộc Dự án 6 từ nguồn vốn sự nghiệp, với tổng số vốn là 7.670 triệu đồng (Năm 2022: 2.089 triệu đồng; Năm 2023: 5.581 triệu đồng), tại thời điểm thanh tra đã giải ngân 100% vốn kế hoạch. Cụ thể như sau:

2.1. Nội dung số 03: Tổ chức bảo tồn lễ hội truyền thống tại các địa phương khai thác, xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch

- Tổ chức bảo tồn, phát huy 02 lễ hội truyền thống: Đình Ngọc Tân, xã Ngọc Quan, huyện Đoan Hùng và Đình Khoang, xã Hương Cần, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ.

- Kinh phí thực hiện dự án: 881.201.000 đồng, trong đó:

+ Năm 2022: 408.000.000 đồng

+ Năm 2023: 473.201.000 đồng

- Ưu điểm: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập tư liệu, đánh giá thực trạng lễ hội và tổ chức tái hiện lễ hội với đầy đủ nghi thức tế lễ, diễn xướng dân gian, trò chơi dân gian. Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, tuyên truyền, quảng bá Lễ hội gắn với phát triển du lịch. Tổ chức ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá. Nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng và các cấp chính quyền về giá trị của các Lễ hội trong đời sống cộng đồng đương đại và triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ di sản trên địa bàn tỉnh được thiết thực, hiệu quả.

- Hạn chế: Chưa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý vận hành trang, thiết bị.

2.2. Nội dung số 05: Tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, truyền dạy văn hóa phi vật thể

Sở đã tổ chức 03 lớp tập huấn, truyền dạy văn hóa phi vật thể dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tại các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập, Thanh Thủy

Đối tượng tập huấn công tác bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể dân tộc Mường là cán bộ làm công tác quản lý văn hóa cấp xã, các nghệ nhân trên địa bàn các huyện có đồng bào dân tộc Mường đang sinh sống trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Kinh phí thực hiện dự án: 984.355.900 đồng

+ Năm 2022: 368.955.900 đồng, trong đó triển khai (Tổ chức tập huấn: 300.754.000 đồng; Thanh toán tiền mua trang phục: 68.201.900 đồng).

+ Năm 2023: 615.400.000 đồng, trong đó triển khai (Tổ chức lớp truyền dạy tại huyện Yên Lập: 382.460.000 đồng; Tổ chức lớp truyền dạy tại huyện Thanh Thủy: 232.940.000 đồng).

Sở Văn hóa Thể thao & Du lịch Phú Thọ chú trọng công tác phát huy vai trò của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích cộng đồng tham gia bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, ngăn chặn nguy cơ làm mai một, sai lệch hoặc thất truyền.

2.3. Nội dung số 6: Hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một

- Thực hiện hỗ trợ nghiên cứu, phục hồi, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Sơn tại xã Kim Thượng, xã Xuân Đài.

- Đối tượng tham gia dự án gồm cán bộ làm công tác quản lý văn hóa cấp xã, nghệ nhân, cộng đồng người dân tộc Mường, xã Kim Thượng, Xuân Đài và các xã có nghề dệt thổ cẩm trên địa bàn huyện Tân Sơn.

- Kinh phí thực hiện dự án: 326.465.400 đồng.

Các nội dung đã triển khai: Khảo sát, điều tra, thống kê, thu thập thông tin để bảo tồn, phát huy nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Sơn; tổ chức lớp tập huấn, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm cho cộng đồng dân tộc Mường; tổ chức ghi hình, chụp ảnh và sản xuất phim tài liệu phục vụ công tác bảo tồn và tuyên truyền, quảng bá, phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa phi vật thể Nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường trên địa bàn huyện Tân Sơn,...

Nội dung hỗ trợ bảo tồn nghề dệt thổ cẩm có từ lâu đời, góp phần giữ gìn nghề truyền thống, phát triển các sản phẩm thổ cẩm phục vụ nhu cầu người dân

và khách du lịch hướng tới giúp người dân giảm nghèo và lưu giữ giá trị truyền thống của đồng bào dân tộc Mường huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.

2.4. Nội dung số 07: Xây dựng mô hình văn hóa truyền thống các DTTS&MN

Xây dựng 02 mô hình trải nghiệm, tìm hiểu văn hóa đặc thù các dân tộc thiểu số người Mường, người Dao phục vụ nhân dân và du khách tại Điểm du lịch văn hóa cộng đồng xóm Dù, Vườn quốc gia Xuân Sơn và Điểm du lịch sinh thái cộng đồng xã Long Cốc, huyện Tân Sơn.

Kinh phí thực hiện dự án: 910.322.000 đồng.

+ Năm 2022: 395.160.000 đồng.

+ Năm 2023: 515.162.000 đồng.

- Ưu điểm: Bước đầu đã đem lại hiệu quả, thu hút trên 500 lượt du khách tham gia tại Khu biểu diễn giao lưu và hơn 5.000 lượt khách trải nghiệm tại các home stay trong thời gian đầu vận hành. Nhân dân và du khách được tìm hiểu về trang phục, vật dụng gắn liền với văn hóa truyền thống các dân tộc.

- Hạn chế: Chưa ban hành văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý vận hành việc trang, thiết bị... phục vụ cho hoạt động xây dựng mô hình.

2.5. Nội dung số 08: Xây dựng câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian tại các thôn vùng đồng bào DTTS&MN, vùng di dân tái định cư

Triển khai xây dựng 12 mô hình câu lạc bộ: huyện Tân Sơn (3 câu lạc bộ); Huyện Thanh Sơn (05 CLB); Huyện Yên Lập (04 CLB).

Kinh phí thực hiện dự án: 2.256.932.200 đồng.

+ Năm 2022: 317.308.400 đồng.

Nội dung: Xây dựng 02 câu lạc bộ văn hoá dân gian khu Vương I - Lai Đồng - Tân Sơn và khu Tân Lập - Xuân Thuỷ - Yên Lập

+ Năm 2023: 1.939.623.800 đồng.

Nội dung: Xây dựng 10 câu lạc bộ văn hoá dân gian tại Huyện Thanh Sơn 04 CLB (xã Khả Cửu, Võ Miếu, Cự Thắng, Yên Sơn); huyện Yên Lập 03 CLB (xã Ngọc Đồng, Xuân An, Phúc Khánh), huyện Tân Sơn 03 CLB (xã Kiệt Sơn, Thu Cúc, Kim Thượng)

- Thông qua tiểu dự án tăng cường mối đoàn kết dân tộc, đặc biệt đối với thanh niên (lớp trẻ) qua các hoạt động đa dạng như: sinh hoạt văn hóa, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, các phong tục tập quán mang đậm bản sắc mỗi dân tộc; tạo điều kiện cho cộng đồng được giao tiếp, vui chơi giải trí lành mạnh từ các giá trị văn hóa truyền thống của mình. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn,

phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng di dân tái định cư tại Huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập.

2.6. Nội dung số 14: Tuyên truyền, quảng bá rộng rãi văn hóa truyền thống tiêu biểu các dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch

Thực hiện hỗ trợ tuyên truyền quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số; chương trình quảng bá, xúc tiến du lịch các vùng ĐBDTTS&MN kết hợp khảo sát tiềm năng du lịch, lựa chọn xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng cho các vùng ĐBDTTS&MN, năm 2022 tại điểm du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với xã Xuân Sơn trong Vườn quốc gia Xuân Sơn, Điểm du lịch sinh thái cộng đồng Long Cốc xã Long Cốc huyện Tân Sơn: Nâng cao chất lượng công tác thông tin xúc tiến du lịch, nâng cấp website và tăng lượng lưu trữ cho web site du lịch cộng đồng Xuân Sơn; Xây dựng pano quảng bá hình ảnh du lịch Xuân Sơn; sơ đồ hướng dẫn thăm quan, nội quy thăm quan dành cho du khách tại điểm du lịch; tổ chức Chương trình đoàn Famtrips, Presstrips và tổ chức Hội thảo nghiên cứu xây dựng sản phẩm, dịch vụ du lịch văn hóa cộng đồng Xuân Sơn, các phương pháp truyền thông quảng bá và liên kết xây dựng tour du lịch Xuân Sơn - Thanh Thủy, thu hút du khách đến Xuân Sơn... Tuyên truyền quảng bá rộng rãi các giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với du lịch tại Vườn quốc gia Xuân Sơn.

Kinh phí thực hiện dự án: 1.572.310.000 đồng

+ Năm 2022: 372.310.000 đồng

+ Năm 2023: 1.200.000.000 đồng.

- Ưu điểm: Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn văn hóa, quảng bá rộng rãi giá trị văn hóa truyền thống tiêu biểu, xúc tiến du lịch tại về công tác quản lý văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đơn vị đã kết hợp các nội dung tuyên truyền để quảng bá các văn hóa các dân tộc tại tỉnh Phú Thọ đến với người dân trên khắp cả nước.

- Hạn chế: Chưa tổ được thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số.

2.7. Nội dung số 16: Hỗ trợ xây dựng tủ sách cộng đồng cho các xã vùng đồng bào Dân tộc thiểu số và miền núi

Triển khai hỗ trợ trang bị 21 tủ sách và cung cấp sách cho các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện: Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn. Mỗi tủ sách

cộng đồng được hỗ trợ xây dựng với tổng kinh phí là 30 triệu đồng/xã, gồm 1 tủ sách và 236 đầu sách năm 2022 và 284 đầu sách năm 2023.

Kinh phí thực hiện chương trình: 613.785.900 đồng.

+ Năm 2022: 154.408.000 đồng.

Hỗ trợ 5 tủ sách tại xã Thượng Cửu, Đông Cửu (Thanh Sơn); Kiệt sơn (Tân Sơn); Mỹ Lung, Ngọc Đồng (Yên Lập) - Dự toán triển khai: 154.408.000 đồng.

+ Năm 2023: 459.377.900 đồng.

Hỗ trợ 16 tủ sách tại xã thuộc huyện Thanh Sơn, Tân Sơn, Yên Lập gồm tiền tủ sách 99.074.000đ; tiền sách (đã bao gồm đầu thầu) 360.303.900đ.

Qua kiểm tra thực tế, chưa có văn bản hướng dẫn cơ chế quản lý vận hành tủ sách.

B. ĐỐI VỚI UBND HUYỆN THANH SƠN

1. Công tác chỉ đạo triển khai

1.1 Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản chỉ đạo

Căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh Phú Thọ, huyện Thanh Sơn đã kiện toàn công tác tổ chức chỉ đạo, quản lý, điều hành các Chương trình MTQG giai đoạn 2021- 2025, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể tới các thành viên, các cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo điều hành, quản lý thực hiện Chương trình cấp huyện đảm bảo về thời gian sau khi có đủ căn cứ pháp lý và văn bản chỉ đạo, điều hành của trung ương, của tỉnh².

1.2. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện

Để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nội dung Dự án 6, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 1302/QĐ-UBND ngày 12/9/2022 Kế hoạch thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Thanh Sơn, trong đó đối với “*Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch*” phân

² Kế hoạch số 1302/KH-UBND ngày 12/9/2022 của UBND huyện Thanh Sơn về thực hiện CTMTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 huyện Thanh Sơn; Kế hoạch số 1969/KH-UBND ngày 30/12/2022 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của cá dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch; Kế hoạch số 856/KH-BCĐ ngày 15/6/2023 về Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số và miền núi gắn với phát triển du lịch; Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 về việc thành lập Ban Điều hành Dự án 6 và Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 2655/QĐ-UBND về phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Dự án 6 về "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch" thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển KT- XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022.

công Phòng Văn hóa – Thông tin chủ trì phối hợp với các phòng liên quan hướng dẫn và tổ chức thực hiện và Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 về việc thành lập Ban Điều hành Dự án 6 và Tiểu dự án 2 của Dự án 10 thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; trong đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện làm Trưởng ban Điều hành và đồng chí Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin làm Phó Trưởng ban, các ủy viên gồm đồng chí lãnh đạo phòng Dân tộc, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Tài chính - Kế hoạch, Văn phòng ĐND và UBND huyện và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa - Thông tin.

2. Kết quả triển khai

2.1. Nguồn vốn sự nghiệp

Nguồn vốn sự nghiệp năm 2022, UBND huyện thực hiện nội dung: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống, đã thực hiện hỗ trợ 04 đội văn nghệ gồm: Đội văn nghệ khu Vạch (xã Khả Cửu); Đội văn nghệ khu Tu Chạn (xã Thượng Cửu); Đội văn nghệ Bái (xã Đông Cửu); Đội văn nghệ khu Quyết Tiến (xã Dịch Quả). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 542 triệu đồng. Tiến độ giải ngân 542 triệu đồng. Đạt 100% kế hoạch.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Chi mua sắm trang phục, đạo cụ, thiết bị âm thanh cho các đội văn Nghệ; Chi hướng dẫn tổ chức, dàn dựng và biểu diễn các hoạt động hoạt động văn nghệ.

- Ưu điểm: Tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng các dân tộc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, sự đoàn kết dân tộc trong khu dân cư, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, giúp người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Hạn chế: Nội dung tổ chức Chương trình văn nghệ tại 4 xã: Chi thuê tư vấn dàn dựng kịch bản Chương trình nhưng trong Hợp đồng là “xây dựng kịch bản tập luyện, hướng dẫn 4 đội văn nghệ” và tài liệu kịch bản là nội dung tập huấn, truyền dạy.

2.2. Nguồn vốn đầu tư

Tổng vốn giao: 5.500 triệu đồng, đã đầu tư 02 công trình, cụ thể:

- Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thạch Khoán, xã Thạch Khoán với tổng mức đầu tư 4.600 triệu đồng (năm 2023: 2.500 triệu đồng; năm 2024: 2.000 triệu đồng);

- Thực hiện đầu tư bảo tồn làng bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mường gắn với khai thác phát triển du lịch tại xã Khả Cửu huyện Thanh Sơn. Tổng kinh phí thực hiện dự án là 3.000 triệu đồng.

Đoàn Thanh tra chỉ tiến hành thanh tra công trình: Tu bổ, tôn tạo di tích Đình Thạch Khoán, xã Thạch Khoán. Đối với công trình Bảo tồn làng bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mường gắn với khai thác phát triển du lịch tại xã Khả Cửu, tại thời điểm thanh tra thì công trình chưa triển khai thực hiện. Hiện nay UBND huyện Thanh Sơn đã có Tờ trình số 1334/UBND-KTHT ngày 15/9/2023 về việc thay đổi danh mục dự án từ dự án “Đầu tư bảo tồn làng bản văn hóa truyền thống tiêu biểu của dân tộc Mường gắn với khai thác phát triển du lịch tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn” thành “Hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn” và đề nghị điều chuyển nguồn vốn tại Tờ trình số 1497/TTr-UBND ngày 13/10/2023. Đến nay đã có văn bản đồng ý theo Thông báo của Phó Chủ tịch Hồ Đại Dũng số 1020/TB-VP ngày 30/10/2023 nhưng chưa có Quyết định điều chỉnh dự án và nguồn vốn của UBND tỉnh.

***Kết quả xác minh:**

- Về trình tự thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản: Ban quản lý dự án chấp hành cơ bản về quy định của Luật Đầu thầu và Luật xây dựng;

- Trong quá trình thực hiện đầu tư: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện đầy đủ về trình tự quản lý chất lượng xây dựng công trình, như: Lưu giữ hồ sơ xây dựng đầy đủ.

- Thương thảo và ký kết hợp đồng trọn gói, chủ đầu tư và nhà thầu áp dụng ký hợp đồng với chi phí dự phòng đúng hướng dẫn và quy định của pháp luật.

Quan xem xét hồ sơ dự toán, đơn giá các hạng mục công trình và nghiệm thu khối lượng hoàn thành thấy sai lệch với thực tế thi công với số tiền: 8.253.768 đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01 đính kèm theo)

C. ĐỐI VỚI UBND HUYỆN YÊN LẬP

1. Công tác chỉ đạo triển khai

1.1. Công tác quán triệt, phổ biến, triển khai các văn bản

Thực hiện Quyết định số 1797/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025 và các văn bản hướng dẫn khác của Trung ương, của tỉnh, UBND huyện đã xây dựng và ban hành các văn bản cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn huyện, đồng thời chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Dự án đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn huyện.

1.2. Công tác tổ chức, chỉ đạo thực hiện

- Ủy ban nhân dân huyện kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2025; ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Yên Lập giai đoạn 2021-2025.

- Quyết định phân bổ chi tiết ngân sách cho các cơ quan, đơn vị làm chủ đầu tư dự án. Đối với Dự án 6, vốn sự nghiệp giao Phòng Văn hóa và Thông tin làm chủ đầu tư, vốn đầu tư phát triển giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư.

- Quyết định thành lập Tổ thẩm định dự án, kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Yên Lập.

- Trên cơ sở nguồn vốn được giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với UBND cấp xã khảo sát thực trạng về việc gìn giữ bảo tồn văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn, báo cáo UBND huyện, tham mưu xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện; giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện triển khai các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển.

2. Kết quả triển khai

2.1 Nguồn vốn sự nghiệp

Nguồn vốn sự nghiệp năm 2022, UBND huyện thực hiện nội dung: Hỗ trợ hoạt động cho đội văn nghệ truyền thống, đã thực hiện hỗ trợ 03 đội văn nghệ gồm: Đội văn nghệ khu Hon (xã Xuân An); Đội văn nghệ Khu 1 (xã Mỹ Lung); Đội văn nghệ khu Đàng (xã Trung Sơn). Tổng kinh phí thực hiện dự án là 355 triệu đồng. Tiến độ giải ngân 355 triệu đồng. Đạt 100% kế hoạch.

Nội dung hỗ trợ bao gồm: Chi mua sắm trang phục, đạo cụ, thiết bị âm thanh cho các đội văn Nghệ; Chi hướng dẫn tổ chức, dàn dựng và biểu diễn các hoạt động hoạt động văn nghệ.

- Ưu điểm: Tạo sân chơi lành mạnh cho cộng đồng các dân tộc và đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, sự đoàn kết dân tộc trong khu dân cư, góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân tộc, giúp người dân ý thức hơn về vai trò của mình trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, tạo động lực đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất.

- Hạn chế:

+ Chưa tham mưu ban hành hướng dẫn về công tác quản lý, sử dụng tài sản trang phục, đạo cụ và thiết bị âm thanh, ánh sáng; chưa có biên bản bàn giao các tài sản cho Đội văn nghệ của thôn.

+ Chi mua đường hồ sơ thiếu 02 báo giá của nhà cung cấp.

2.2. Nguồn vốn đầu tư

Tổng vốn giao: 18.222 triệu đồng, đã hỗ trợ đầu tư xây dựng 03 điểm du lịch có nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại huyện Yên Lập gồm:

- Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hoá Lễ hội Mở cửa rừng xã Minh Hòa, Yên Lập là 11.200 triệu đồng; Điểm du lịch tiêu biểu gắn với phát triển vùng trồng lúa nếp gà Gáy của người Mường tại xã Mỹ Lung là 7.072 triệu đồng; Điểm đến du lịch tiêu biểu vùng đồng bào DTTS&MN tại Khu di tích lịch sử Tôn Sơn, Mộ Xuân tại Xã Xuân An là 3.000 triệu đồng.

Đoàn thanh tra chỉ tiến hành thanh tra 02 công trình Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hoá Lễ hội Mở cửa rừng xã Minh Hòa, Yên Lập và Điểm đến du lịch tiêu biểu vùng ĐBDTTS và miền núi tại Khu di tích lịch sử Tôn Sơn, Mộ Xuân tại Xã Xuân An. Công trình Điểm du lịch tiêu biểu gắn với phát triển vùng trồng lúa nếp gà Gáy của người Mường tại xã Mỹ Lung đã được thanh tra Sở Kế hoạch - Đầu tư thanh tra.

*** Kết quả xác minh:**

- Một số công trình được thanh tra cho thấy công tác giám sát tác giả của nhà thầu thiết kế làm chưa tốt, vẫn còn tình trạng một số hạng mục công trình thi công chưa đúng thiết kế, thiếu khối lượng, như:

+ Thiếu chiều dài đường ống nhựa HDPE dẫn dòng không đủ kích thước với số tiền: 13.454.153 đồng.

+ Chiều dài dây điện AC95 mm² chưa đủ so với thiết kế số tiền: 2.832.814 đồng; Chiều dài đường vào nhà vệ sinh chưa đủ so với thực thiết kế số tiền: 1.901.016 đồng.

- Theo quan sát, các công trình được thanh tra về cơ bản có chất lượng tốt, như: Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hoá Lễ hội Mở cửa rừng xã Minh Hòa, Yên Lập.

- Đoàn thanh tra kiểm tra hồ sơ và hiện trường xây lắp, lập biên bản với các bên A-B thực hiện chưa đúng trong việc thi công xây dựng 02 công trình tại huyện Yên Lập tương ứng với số tiền 18.187.983 đồng.

(Chi tiết tại biểu số 01 đính kèm theo)

III. KẾT LUẬN

1. Ưu điểm

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Bộ Văn hóa, thể thao & Du lịch, Tỉnh ủy, HDND, UBND tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã khắc phục khó khăn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị để chủ động thực hiện. Việc triển khai, tổ chức thực hiện dự án được tiến hành khẩn trương, chặt chẽ, đúng theo quy định, hướng dẫn của Trung ương. Công tác phối hợp rà soát, đánh giá tình hình thực tế, xác định nội dung, công việc và nhu cầu về nguồn lực được thực hiện chặt chẽ từ cơ sở; bảo đảm đúng phạm vi, đối tượng thụ hưởng, phù hợp tình hình thực tế và nguồn vốn Trung ương đã phân bổ cho tỉnh.

- Công tác bảo tồn nghiên cứu, phục dựng bảo tồn, phát triển văn hóa phi vật thể các dân tộc thiểu số có nguy cơ mai một và tổ chức các lớp truyền dạy văn hóa phi vật thể đã góp phần lưu truyền, gìn giữ về lịch sử, cội nguồn, nâng cao ý thức tự giác tộc người, nâng cao ý thức trong việc lưu truyền, bảo tồn những phong tục, tập quán tốt đẹp lưu truyền mãi theo thời gian của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Bổ sung các kiến thức, kỹ năng về chuyên môn nghiệp vụ quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, từ đó nâng cao năng lực công tác quản lý Nhà nước, gìn giữ và phát huy giá trị các di sản văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức về công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc của cộng đồng và các cấp chính quyền về giá trị của văn hóa phi vật thể truyền thống, đề cao vai trò năng lực chủ thể văn hóa của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

- Việc xây dựng các chương trình tuyên truyền, các mô hình văn hóa dân tộc thiểu số đã bước đầu phát huy hiệu quả, hỗ trợ cho cộng đồng các dân tộc thiểu số có thêm kiến thức, công cụ để tuyên truyền, quảng bá và phát triển dịch vụ phục vụ khách du lịch tại địa phương. Bước đầu các chương trình, tiểu dự án đã được bà con hưởng ứng, làm theo, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách du lịch tại các điểm đến.

- Các hoạt động hỗ trợ các đội văn nghệ truyền thống, xây dựng các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian, hỗ trợ đầu tư xây dựng các thiết hể văn hóa thể thao và trang thiết bị; hỗ trợ tủ sách cộng đồng được triển khai góp phần làm giảm chênh lệch về mức sống và hưởng thụ văn hóa giữa các địa phương, các dân tộc trong tỉnh; gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế với bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống của các dân tộc, thúc đẩy du lịch văn hóa phát triển.

2. Tồn tại, hạn chế

2.1. Đối với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Chưa phát huy tốt vai trò là cơ quan chủ trì của Dự án trong công tác chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương liên quan trong tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng nguồn vốn và đánh giá hiệu quả của dự án trên địa bàn tỉnh.

- Chưa thường xuyên tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện Dự án 6 tại UBND các huyện thụ hưởng chương trình theo Thông tư 01/2022/TT-UBND của Ủy ban Dân tộc Quy định quy trình giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 và Kế hoạch số 5144/KH-UBND ngày 21/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc tổ chức giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

2.2. Đối với UBND 02 huyện (Thanh Sơn, Yên Lập)

Tỷ lệ giải ngân vốn sự nghiệp của Dự án còn chậm, tại thời điểm thanh tra các huyện mới giải ngân nguồn vốn năm 2022. Nguồn vốn năm 2023 chuyển nguồn sang năm 2024 và nguồn vốn năm 2024 đang triển khai thực hiện.

2.3. Nguyên nhân của những hạn chế, thiếu sót

- Việc thực hiện các nội dung dự án đã có hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch, tuy nhiên quá trình triển khai xây dựng các nội dung dự án, các mô hình thuộc Dự án 6 chưa được tập huấn hướng dẫn cụ thể, một số nội dung của dự án chưa xây dựng quy định định mức ngân sách thực hiện cho từng nội dung tại Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 như nội dung số 6, nội dung số 7, nội dung số 8 do vậy có những mô hình triển khai còn gặp khó khăn;

- Mỗi vùng Đồng bào dân tộc thiểu số tại mỗi khu dân cư có những nét văn hóa đặc trưng riêng. Việc phục dựng và cung cấp các trang phục và đạo cụ đảm bảo đúng bản sắc, truyền thống của đồng bào DTTS&MN gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình triển khai và thanh quyết toán.

IV. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ

1. Về công tác chỉ đạo điều hành

1.1. Đối với Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch

- Tiếp tục quan tâm hơn nữa trong việc chỉ đạo điều hành, hướng dẫn tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân để triển

khai Dự án 6 đạt kết quả tốt, góp phần tích cực trong việc khôi phục, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ văn hóa; hỗ trợ cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để nâng cao mức thụ hưởng về văn hóa cho đồng bào các dân tộc gắn với phát triển du lịch cộng đồng.

- Chỉ đạo các phòng chuyên môn và UBND các huyện Thanh Sơn, Yên Lập được giao nhiệm vụ khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót nêu trên.

- Tham mưu HĐND, UBND tỉnh mở rộng nội dung triển khai dự án 6 cho các huyện thụ hưởng.

1.2. Đối với UBND 02 huyện (Thanh Sơn, Yên Lập)

- Yêu cầu phòng Văn hóa tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về Chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà nước (Dự án 6).

- Đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn sự nghiệp năm 2023 và năm 2024, đảm bảo tiến độ và đúng theo quy định.

- Đối với các công trình hỗ trợ đầu tư:

+ Chỉ đạo các đơn vị được giao làm chủ đầu tư bố trí những cán bộ có năng lực kinh nghiệm trong công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình nhằm phát hiện sớm những sai phạm, hạn chế trong quá trình đầu tư xây dựng, đảm bảo chất lượng công trình thi công; đồng thời tổ chức rà soát năng lực các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn và đánh giá hiệu quả đầu tư, nhằm nâng cao chất lượng công trình được đầu tư.

2. Về kinh tế

- Giảm trừ khi phê duyệt quyết toán đối với 03 công trình, với tổng số tiền 26.441.75 đồng, trong đó: Huyện Thanh Sơn 8.253.768 đồng; huyện Yên Lập 18.187.983 triệu đồng (*Chi tiết tại biểu số 01 đính kèm*).

Trên đây là Kết luận thanh tra công tác tổ chức, triển khai thực hiện Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch tại Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân các huyện Thanh Sơn, Yên Lập giai đoạn 2021-2023, yêu cầu Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch và UBND các huyện Thanh Sơn, Yên Lập nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- LĐ Ban;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- UBND các huyện: Thanh Sơn, Yên Lập;
- Lưu hồ sơ TTr, VT./.



TỔNG HỢP CÔNG TRÌNH THANH TRA NĂM 2022-2023 DỰ ÁN 6 CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DTTS&MN
(Kèm theo Kết luận số: 01/KL-TTr, ngày 10 tháng 10 năm 2024 của Chính thành tra, Ban Dân tộc tỉnh Phú Thọ)

ĐVT: Triệu đồng

TT	Tên công trình	Chủ đầu tư	Đơn vị thi công	Ngày khởi công, ngày hoàn thành	Kế hoạch vốn năm 2022-2023	Dự toán được duyệt				KLHT đến hết 31/01/2024	Đã thanh toán đến hết 31/01/2024	Giá trị sai phạm	Kiến nghị thu hồi hoặc giảm trừ về NSNN	Ghi chú
						Tổng số	Xây lắp	Chi khác	Dự phòng					
1	Tổng cộng	3	5	6	7	8=9+10+11	9	10	11	12	13	14	15	16
						34,000.000	29,139.247	4,659.522	201.231	19,519.000	14,830.482	26,441.751	26,441.751	
1	Tu bồi Di tích Quốc Gia Đình Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn	UBND xã Thạch Khoán	Doanh nghiệp tư nhân Đại Phúc Sơn	2023-2025	2,500.000	4,600.000	4,023.559	550.609	25.832	3,300.000	2,500.000	8,253.768	8,253.768	
2	Điểm du lịch trải nghiệm di sản văn hóa Lễ hội mở cửa rừng, xã Minh Hòa, huyện Yên Lập	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Lập	Công ty Đầu tư và Xây dựng Phú Anh	2021-2024	11,200.000	14,500.000	11,817.037	2,678.510	4.453	9,529.000	9,330.482	4,733.830	4,733.830	
3	Xây dựng điểm du lịch tiêu biểu vùng ĐBDTTS và miền núi tại Khu di tích lịch sử Tồn Sơn, Mộ Xuân tại xã Xuân An, huyện Yên Lập	Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Yên Lập	Liên Doanh Công ty Cổ phần xây dựng Đất Việt và Công ty Cổ phần xây dựng Nam Dương Phú Thọ	2022-2024	3,000.000	14,900.000	13,298.651	1,430.403	170.946	6,690.000	3,000.000	13,454.153	13,454.153	